



Gyűjtő: WINKLER FERENC


Gyűjtés ideje: 1987

TART.:
TART.

ELŐZETES SZEMELT PROGRAMTERV
1987-1995

Szalocskányi Néprajzi Gyűjtemény
4 lap

LOGIC



Földrajzi mutató: SZENNA

Szám mutató: XXXIV




Előzetes szennai programterv

1987-1995

- 1987: a/ a saknzenbe korábban szállított építmények felállítása /a pátrói lakóház és a temető kivételével/,
b/ a Fejlesztési koncepció elkészítése, megvitatása, jóváhagyási eljárásának megindítása,
c/ területrendezési /vegetáció rekonstrukciós/ terv elkészítése, jóváhagyási terveljárások megindítása /OKTH/
d/ külső szponzorok felkutatása, szponzorális feltételek -- szerződés szerű -- rögzítése, kidolgozása,
e/ megyei szponzorok /Gyógyszertári Központ, Fűszért Vállalat/ bevonása, ütemtervek elkészítése, szerződéses feltételek írásbeli rögzítése,
f/ csökölyi istállópajta megvétele, fölállítása,
g/ a megyei tájházak szervezeti rendezésének, állományrevíziójának folytatása,
h/ területfejlesztési terepbejárások folytatása.
- 1988: a/ Belső Somogy építészeti együttesének befejezése, I.épitési ütem lezárása, 10 éves fennállás megünneplése,
b/ a 10 éves jubileumra kötet megjelentetése, reklám tevékenység felülvizsgálata és megindítása,
c/ területfejlesztési eljárás lezárul /OKTH/
d/ megindul a talajelőkészítés a vegetáció rekonstrukcióval kapcsolatban,
e/ megindul a fejlesztési terület bekerítése,
f/ folytatódnak a területfejlesztési terepbejárások,
g/ elkészül a temető és a pajtáskeretes település telepítési terve,
h/ megtörténik a pajtáskeretes település kitüzése és megindul felépítése,
j/ megjelenik a 10 éves évfordulóra készített kötet,
k/ plakát illetve videofilm készül /forgatókönyv szerint/,
l/ átmeneti raktározási építmények készülnek,
m/ /ha/ szükséges közművesítési terv /viz, villany, gáz/ készül /a szponzorális létesítményekkel kapcsolatban,

n/ az I. építési ütem elkészült egységére biztonsági berendezési terv készül!

- 1989:
- a/ befejeződik a területfejlesztés bekerítése,
 - b/ befejeződik a talajelőkészítés a vegetáció rekonstrukcióval kapcsolatban,
 - c/ megindul a vegetáció rekonstrukció /SEFAG?/,
 - d/ elkészül a temető, a pátrói lakóház, megindul a pajtáskert telepítése,
 - e/ elkészülnek a szponzorális építmények -- befejeződik azok közművesítése és berendezése,
 - f/ lezárulnak a fejlesztési terepbejárások,
 - g/ elkészül a végleges beépítési terv, annak ütemezése,
 - h/ lehetőség szerint megkezdődik a beépítési tervek szerinti épületvásárlás,
 - j/ megindítjuk a táskai szőlőhegygel kapcsolatban a védetté nyilvánítási eljárást/OMF/,
- 1990:
- a/ telepítési terv szerinti épület vásárlás, építése,
 - b/ folytatódik a vegetáció rekonstrukció,
 - c/ biztonsági berendezési terv készül a fejlesztési területre, megindul az I.ütem átadott épületeinek biztonsági berendezéseinek felszerelése, rendszerbe kapcsolása,
- 1991:
- a/ befejeződik a vegetáció rekonstrukció, megindul annak kertészeti gondozása,
 - b/ telepítési terv szerinti épület vásárlás, építés,
 - c/ szponzorális szerződések felülvizsgálata, üzemeltetés /Bolt, kocsmá, iskola, stb./ lehetőségeinek megkeresése,
 - d/ felépül a bolt és a falusi patika.



- 1992: a/ telepítési terv szerinti épület vásárlás, építés,
b/ új TKM füzet készül,
c/ új plakát/ok/ és új videofilm készül.
d/ az első működtetett épület /bolt, kocsmá, stb./ működési feltételeinek kialakítása,
e/ a vegetáció rekonstrukció kertészeti gondozása folyik,
- 1993: a/ elkészül a pátró környéki kismemesi épületegyüttes a pajtáskertes gazdasági üzemmel,
b/ telepítési terv szerinti vásárlás, építés,
c/ szponzorális szerződések fölülvizsgálata,
d/ az első működtetett épület működni kezd /bolt, kocsmá, stb./
e/ megindul az új építési ütem biztonsági berendezéseinek felszerelése, rendszerbe állítása,
- 1994: a/ elkészül a külső somogyi együttes -- lezárul a II. építési ütem,
b/ befejeződik ennek biztonsági berendezés szerelése,
c/ megindul a zselici és a nemzetiségi együttes építése,
- 1995: a/ folyik a nemzetiségi és zselici együttes építése,
b/ megindul ennek az egységnek a biztonsági berendezés-felszerelése,
c/ szponzorális szerződések és propaganda tevékenység fölülvizsgálata, szükséges intézkedések megtétele.

Kaposvár, 1987. március 9.

Winkler Ferenc
néprajzi osztályvezető

1987: /b.

Az évfordulóra tervezett kötet: "Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény Szenna".

A Közlemények sorozat egy külön számaként volna kiadható, kb. 100 nyomtatott lap terjedelemben, külön számként.

Tervezett szerkezete:

KNÉZY-L.SZABÓ -SZIGETVÁRI: A SzSzNGy története

WINKLER: A SzSzNGy helye a hazai falumuzeumok között, a mai és holnapi magyar kultúrában

SÁSI: A SzSzNGy befejezett I. építési üteméről /Belső Somogy/

SÁSI-WINKLER: Somogy tradicionális építkezése

WINKLER: A SzSzNGy fejlesztési koncepciója

mintegy 50 /barnított/ archiv és 30 színes felvétel /utóbbiakat SZABÓKY Zsolt készíti/.

10.000 pld, színes borító, fűzött.

1987: /c.

Troszt Tibor /MSZMP Somogy megyei Bizottsága /ov. h. szíves tájékoztatása szerint a Somogy megyei Gyógyszertári Központ egy falusi patika felállításában, restaurálásában és berendezésében, a Zala-Somogy megyei Fűszért Vállalat -- előzetes tárgyalások nyomán -- egy a két világháború közötti bolt felállításában és felszerelésében, esetleg berendezésében nyújtana segítséget a SzSzNGy-nek.

Mindkét szponzorral egyeztető tárgyalásokat kell folytatni, a részleteket -- jelen ütemezési program előzetes figyelembevételével -- írásban kell rögzíteni. Az akcióba lépés várható időpontja itt 1989-1991.

Kijelölt, megvételre, áttelepítésre ajánlott patika - és boltépülettel jelen pillanatban nem rendelkezünk! Javaslatot örömmel fogadunk, esetleg Kóczián Géza nagyatádi főgyógy-szerésztől is!

Kaposvár, 1987. március 9.

Winkler Ferenc
néprajzi osztályvezető